FICTIONAL - NOT FOR OPERATIONAL USE

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION DES TRAVAUX

Opération : Résidence Les Nacrines, 8 avenue des Glycines, Valbrise
Maître d'ouvrage : Syndicat des copropriétaires, par Proseware Gestion
Maître d'œuvre : Atelier Fabrikam
Entreprise : Lamna Bâtiment
Marché : du 20/11/2025 et OS n°1 du 16/02/2026
OPR : opérations préalables du 01/04/2026

Après les opérations préalables à la réception, le maître d'ouvrage décide :

☐ sans réserve ☒ avec réserves ☐ refus de réception

Date d'effet de la réception : 03/04/2026

Réserves

R01 - Façade nord, 2e étage : faïençage de l'enduit

R02 - Façade ouest, balcon du 3e étage : fissure sur le nez repris

R03 - Façade ouest : profilé de départ de l'isolant déformé

R04 - Façade sud : joint de fractionnement de l'enduit

R05 - Hall A : platine d'interphone mal fixée

R06 - Halls A et B : portes d'entrée aluminium non posées

R07 - Hall A : traces de peinture sur le carrelage

Délai de levée des réserves : 30 jours

Le maître d'ouvrage	Le maître d'œuvre	L'entrepreneur
C. Monfreuil	H. Vasseroux	B. Sauzède

FICTIONAL - NOT FOR OPERATIONAL USE